	CENA JE DOGOVORJENA
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	VPLIV NA DOGOVORJENO CENO


	
	PREDVIDENA NEPREDVIDENA DELA

	NEPREDVIDENO NEPREDVIDENA DELA

	VEČ DELA

	MANJ DELA

	DODATNA DELA


	»NA KLJUČ«

(običajno tudi rumeni FIDIC)


	NE

	NE
(da, če je več od 10%)
	NE
	NE
	DA

	»SKUPAJ DOGOVORJENA CENA«


	NE
	DA
	NE
	NE
	DA

	»CENA NA ENOTO MERE«

(običajno tudi rdeči FIDIC)
	DA
	DA
	DA
	DA
	DA




	Sprememba pogodbe načeloma ni potrebna, če pa se pogodbena cena spremeni  (poveča) – 95. člen, prvi odst., točka 1 (pod pogojem, da sprememba ni bistvena)







DELA SO POTREBNA ZA IZVEDBO POGODBE OZIROMA OBVEZNOSTI IZVAJALCA (T.IM. POGODBENA DELA) VENDAR NISO BILA VKLJUČENA V POGODBENO CENO








POTREBA PO TEH DELIH SE POJAVI KASNEJE, NISO POTREBNA ZA IZPOLNITEV POGODBE





ZANJE SE IZVEDE ALI NOVO JAVNO NAROČILO ALI SPREMEMBA OSNOVNE POGODBE





BREZ NOVEGA POSTOPKA (95. člen, prvi odst., točka 3


do 30% spremembe vrednosti (če so nastale nepredvidene okoliščine)





BREZ NOVEGA POSTOPKA (95. člen, prvi odst., točka 2): 


do 30% spremembe vrednosti (če iz tehničnih/ekonomskih razlogov ni mogoče zamenjati izvajalca in bi to povzročilo velike nevšečnosti in znatno podvajanje stroškov)








� izvajalec bi jih ob sklenitvi pogodbe lahko predvidel, če je deloval z dolžno skrbnostjo


� tudi če je deloval z dolžno skrbnostjo, jih izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni mogel predvideti


� kvantitativno odstopanje (več količin od predvidenih)


� kvantitativno odstopanje (manj količina od predvidenih)


� dela, ki niso bila dogovorjena, niso potrebna za izvedbo pogodbe, naročnik zahteva (želi) da se izvedejo





