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S K L E P  
 
 
 
Potrdi se projektna naloga za investicijo, UREDITEV PROSTOV V OBJEKTU BEETHOVNOVA 3, 
LJUBLJANA, št. 352-136/2016/45 z dne 29.09.2016, ki jo je izdelalo Ministrstvo za javno 
upravo. 
 
Ob tem se pri projektiranju na podlagi predlagane projektne naloge projektantom dopušča 
načrtovanje manjših odstopanj od potrjenih podlag, v kolikor le-te predstavljajo racionalnejše 
rešitve in so predhodno potrjene s strani naročnika in uporabnikov.  
 
 
 

NAROČNIK IN INVESTITOR:  MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO 

                                                        Tržaška cesta 21, Ljubljana 
  

 Odgovorna oseba: 

 

 

 

PLAČNIK INVESTICIJSKEGA  

TRANSFERJA ZA ŠCNR:  MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE 

                                                        Župančičeva 3, Ljubljana 
  

 Odgovorna oseba: 
 
 
 
 

UPORABNIK:               SLUŽBA VLADE RS ZA ZAKONODAJO (SVZ) 

                Mestni trg 4, Mačkova 2, Ljubljana  
 

  Odgovorna oseba: 
 
 
 
 

UPORABNIK: ŠTUDIJSKI CENTER ZA NARODNO SPRAVO (ŠCNR) 

                Tivolska 42, Ljubljana  
 

  Odgovorna oseba: 
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1. NAMEN IZDELAVE PROJEKTNE NALOGE IN IZVEDBE INVESTICIJE 
 
Projektna naloga je izdelana za namen izbora projektanta, ki bo izdelal ustrezno projektno 
dokumentacijo za ureditev prostorov v objektu Beethovnova 3, Ljubljana. Zajema opis 
zatečenega stanja, obseg nalog projektanta in obseg predvidenih del, nabor potreb 
uporabnikov in usmeritve, smernice za projektiranje in obnovo. 
 
Namen investicije je ureditev pisarniških prostorov za potrebe državne uprave, predvidoma za 
reševanje prostorske problematike Službe Vlade RS za zakonodajo ob upoštevanju večletnega 
prizadevanja po trajni rešitvi le-te (končno odločitev o uporabnikih bo sprejela Vlada RS s 
sklepom) in državne strategije opuščanja najema v prid zagotovitve prostorov v lasti Republike 
Slovenije, hkrati ureditev obstoječih prostorov v lasti države, ki so prazni in kot taki podvrženi 
propadanju zaradi neuporabe, umeščanje državnih organov v neposredno okolico organov, s 
katerimi so povezani po vsebini dela oziroma resorno, in ne nazadnje zagotavljanje energetske 
varčnosti objektov javne uprave.  
Glede na to, da bi v okviru stavbe Beethovnova 3 ob predvidenem upoštevanju potreb po 
sejnih sobah in nujnih spremljajočih prostorih (arhivi, sistemske sobe ipd.) lahko uredili cca. 65 
– 72 delovnih mest (DM), se bo na lokaciji poleg SVZ-ja lahko reševala prostorska problematika 
še kakšnega od manjših državnih organov, ki pa še ni dokončno dorečen. 
 
Hkrati je potrebno v okviru ureditev prostorov v objektu Beethovnova 3 za poslovne namene 
upoštevati tudi zapisnik Inšpektorata RS za kulturo in medije, št. 0612-024/2015-13 z dne 
16.06.2016, glede nujne sanacije zamakanja v kletne prostore. 
 
 

2. CILJI IZVEDBE INVESTICIJE 
 
Cilj predmetne investicije je zagotovitev trajne rešitve prostorskih potreb Službe Vlade RS za 
zakonodajo v lastnih prostorih, s katerimi bomo zmanjšali stroške najemnin in ki 
dosegajo/omogočajo ustrezen nivo kvalitete dela, racionalno rabo, dostopnost za vse 
uporabnike (funkcionalno ovirane), energetsko učinkovitost ter racionalnost stroškov 
vzdrževanja in obratovanja poslovnih prostorov.  
 
Hkrati je cilj investicije tudi, da se zaporniške celice v kletnih prostorih sanirajo in uredijo v 
skladu s kulturno-varstvenimi pogoji, saj gre nenazadnje za kulturni spomenik državnega 
pomena. 
 
 

3. PREDMET IN OBSEG NALOGE 
 
Predmet naloge je izdelava vse potrebne dokumentacije za ureditev prostorov v poslovne 
namene v obstoječem objektu v lasti države na naslovu Beethovnova 3, Ljubljana. 
 
Naloga obsega izdelavo idejne zasnove (IDZ), projekta za izvedbo (PZI), projekta izvedenih del 
(PID), navodil za obratovanje in vzdrževanje, izvedbo projektantskega nadzora ter izdelavo 
elaborata za vpis v kataster stavb vključno s stroškom koordinatorja za varnost v fazi priprave 
in izvajanja projekta za ureditev prostorov v objektu Beethovnova 3, Ljubljana. 
 
Za nameravan poseg je potrebno izdelati naslednjo vrsto projektne dokumentacije, načrtov in 
elaboratov, in sicer v 4ih papirnatih končnih izvodih ter na 3eh izvodih elektronskega medija (v 
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doc, xlxs, pdf, jpg, dwg,…formatu), delovne verzije pa v vsaj 3eh papirnatih izvodih ter v 
dogovorjeni elektronski obliki: 

1. idejno zasnovo (IDZ) z grobim popisom del in projektantsko oceno investicije,  
2. projekt za izvedbo (PZI) s popisi in projektantskim predračunom, vključno z vsemi 

potrebnimi elaborati ter izrisom dispozicije notranje opreme in kosovnico (zasnova 
požarne varnosti z evakuacijskim načrtom in požarnim redom s prilogami, načrt 
gospodarjenja z gradbenimi odpadki, elaborat gradbene fizike, varnostni načrt,…),  

3. projekt izvedenih del (PID) z navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta, 
4. elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.  

Predmet razpisanih del je tudi projektantski nadzor v času izvajanja del ter strošek 
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave in izvajanja projekta. 
 
Ponudbena cena zajema tudi vse popravke in dopolnitve projektne dokumentacije, ki se bodo 
izkazale za potrebne tekom projektiranja (velja za vse faze projektiranja), in sicer za katere se 
bomo odločili na rednih tedenskih operativnih koordinacijah in bodo dane na zapisnik oziroma 
če jih bodo zahtevali posamezni soglasodajalci. 
 
Investitor ne razpolaga z geodetskim posnetkom območja, prav tako nima načrtov objekta (ne 
v papirnati in ne v elektronski obliki – ima le sheme), zato mora ponudnik – projektant v svojo 
ponudbo vključiti tudi ti dve postavki, torej izdelavo geodetskega posnetka za projektiranje in 
izdelavo posnetka stanja. 
 
Projektant v ponudbeno ceno vključi tudi vsa pridobivanja vhodnih podatkov za kvalitetno 
izdelavo projektne dokumentacije, torej tudi morebitne preizkuse zagonov in delovanja s strani 
servisnih ali drugih strokovnih služb za obstoječe naprave, ki se ohranjajo, morebitne 
preizkusne meritve ipd., pridobivanje projektnih pogojev (s poudarkom na kulturnovarstvenih 
pogojih in vseh morebitnih aktivnostih, elaboratih, pregledih, poročilih, meritvah ipd., ki bi 
izhajali iz njih), soglasij, pridobivanje podatkov, projektov, starih načrtov od upravljavcev 
komunalnih vodov, analize, poročila, preglede tras komunalnih vodov oz. priključkov ter 
internih inštalacij (npr. meteorne kanalizacije) s strani pooblaščenih izvajalcev, inštitucij oz. 
upravljavcev komunalnih vodov. 
Prav tako mora projektant v ponudbeni ceni predvideti morebiten strošek za izdelavo poročil, 
pregledov, elaboratov, sondaž ipd. za ugotovitev razlogov zamakanja v kletne prostore. 
Posegi, ki bi zahtevali pridobitev gradbenega dovoljenja, niso predvideni, zato analize statične 
stabilnosti niso zahtevane.  
 
V primeru, da bi se tekom pridobivanja projektnih pogojev oziroma soglasij pristojnih 
soglasodajalcev izkazalo, da bi bilo potrebno izdelati tudi projekte obnove priključkov na 
komunalne vode, se bosta naročnik in izbrani projektant glede tega dogovorila v okviru aneksa 
k pogodbi. Prav tako bosta naročnik in projektant v okviru aneksa k pogodbi dogovorila 
postopanje v primeru, da se izkaže, da so posegi v konstrukcijo potrebni in bi bilo zaradi tega 
posledično potrebno ali pridobivati gradbeno dovoljenje ali vsaj izdelati presojo statične 
stabilnosti oz. preiskave, analize potresne odpornosti objekta. 
 
3.1 Idejna zasnova (IDZ) 
 
Z upoštevanjem usmeritev te projektne naloge, lokacijske informacije, Normativov za 
zagotavljanje obsega potrebnih poslovnih in delovnih površin za potrebe države (št. 352-
41/2013/36 z dne 7.5.2013, MNZJU), Normativov za projektiranje in izgradnjo LAN (Ministrstvo 
za javno upravo, Verzija 5.4, september 2009) ter Meril za ureditev poslovnih prostorov za 
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potrebe državne uprave (MJU; 2007) je potrebno izdelati idejno zasnovo ureditve prostorov, in 
sicer v vseh etažah (zaporniške celice so izvzete). 
 
V IDZ se opredelil namen in izraba ter funkcionalne povezave kletnih in ostalih  prostorov v 
okviru stavbe (ureditev ostalih prostorov, javni dostop… skupni prostori in s tem povezane 
instalacije). 
 
Upoštevanje zahtev IRSKM glede zamakanja v kletne celice, upoštevanje kulturnovarstvenih 
pogojev ZVKD in upoštevanje usmeritev ŠCNR glede ureditve kletnih prostorov za kasnejši 
namen vzpostavitve muzeja se v fazi IDZ opredeli le shematsko in v tekstu ter upošteva pri 
oceni investicije, podrobneje pa se obdela v fazi PZI. 
 
Načrt mora zajemati načrt arhitekture in tlorisov, grafični prikaz najmanj dveh, med seboj 
pravokotnih značilnih prerezov in aproksimativni izračun investicijske vrednosti s prikazano 
vrednostjo glavnih postavk (preddela, zidarska dela, strojne instalacije, elektro instalacije,  
oprema ipd. …). 
 
Projektant bo tekom projektiranja ves čas sodeloval z investitorjem in predstavniki 
uporabnikov, ki ga bodo tudi sproti usmerjali z vidika potreb in procesa dela posameznega 
uporabnika, da bo končna potrjena zasnova najbolj optimalno zasnovana in najbolj racionalna. 
 
Investitor si pridržuje pravico idejno rešitev dopolnjevati s predlogi optimizacij in popravkov.  
 
Potrjena zasnova je osnova za nadaljnje projektiranje. IDZ potrdi investitor ter uporabniki. 
 
3.2 Projekt za izvedbo (PZI) 
 
PZI dokumentacijo je potrebno izdelati v naslednjem obsegu: 

- vodilna mapa v zahtevani vsebini s situacijo in opisom organizacije izvajanja del 
(komunikacijske poti, komunalni priključki, deponije) pomembne za opis vpliva posega 
na okolico, 

- tehnično poročilo načrtov z zahtevami za lastnosti gradbenih materialov, kot so 
opredeljene v predpisih o dajanju gradbenih proizvodov v promet ter opis mesta in 
načina njihove vgradnje, 

- risbe načrtov arhitekture, elektro instalacij in električne opreme, strojnih instalacij in 
strojne opreme, telekomunikacij in naprav, gradbenih konstrukcij (po potrebi), notranje 
opreme in označevanja 

- podrobnejše risbe, sheme in detajle vseh gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, 
- zbirne risbe vseh inštalacij ter opreme,  
- sheme tehnoloških sistemov (po potrebi), 
- risbe (de)montaže gradbenih elementov in sklopov, 
- risbe prebojev in prehodov v konstrukcijah, 
- risbe notranje ureditve objekta z dispozicijo opreme in kosovnico, 
- detajlne risbe vodov in napeljav s križanji in priključevanji, 
- risbe dispozicije notranje opreme in označevanja, 
- risbe in opis ureditve gradbišča, ki vsebuje vse podatke o potrebni infrastrukturi 

gradbišča (npr. komunikacijske poti, komunalni priključki, skladišča, deponije, 
delavnice, prostori za delavce) ter druge podatke, pomembne za opis vpliva gradbišča 
na okolico, 

- varnostni načrt,  
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- študija požarne varnosti kot določajo predpisi o zasnovi požarne varnosti z 
evakuacijskim načrtom in požarnim redom s prilogami, 

- načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, izdelan na način, kot to določajo predpisi o 
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (po potrebi), 

- elaborat gradbene fizike, izdelan na način, kot to določajo predpisi o toplotni zaščiti in 
učinkoviti rabi energije v stavbah ter 

- druge potrebne risbe in prikaze, 
- projektantski popis del in predračun. 

 
Za potrebe izvedbe razpisa za izbor izvajalca bo projektant v okviru postavke PZI moral za 
investitorja pripraviti tudi povzetek tekstualnih in grafičnih vsebin vseh načrtov iz PZI 
dokumentacije tako, da je nazorno prikazan načrtovan poseg in vse značilnosti pomembne za 
ureditev prostorov. 
 
PZI in v nadaljevanju povzetke se izdela ločeno: 

a) za gradbeno obrtniška in instalacijska dela (GOI dela) vezana na objekt kot celoto, na 
skupne dele, skupne inštalacije in uporabnika SVZ 

b) za gradbeno obrtniška in instalacijska dela (GOI dela) vezana izključno na vsebino 
kletnih prostorov zaključene samostojne celote v obsegu usmeritev ŠCNR-ja na strani 
12 te projektne naloge ter 

c) za notranjo opremo in označevanje. 
 
Natančnejša razdelitev med točkama a) in b) bo dorečena in bolj podrobno pojasnjena pred 
začetkom izdelave PZI. 
 
Minimalna vsebina te dokumentacije, v vseh primerih, naj obsega: 

- vodilno mapo, 
- tekstualni del, 
- projektantski popis del s predizmerami, 
- grafični del, 
- pogoje, ki vplivajo na izvajanje del (npr. manipulacijske površine in transportne poti, 

elementi gradbišča, deponije in podobno), 
- vrste, tehnične značilnosti in kakovost gradbenih del, storitev, inštalacij, naprav in 

opreme, 
- tehnične popise del, količine in vrste opreme, 
- ustrezne risbe, diagrame in tabele, ki so potrebne za razumevanje zahtev iz razpisa. 

 
V situaciji območja urejanja z vnesenim zbirnikom komunalnih vodov je potrebno prikazati tudi 
lokacije tehničnih prostorov in priključkov na komunalno infrastrukturo. Pri priključkih in 
tehničnih prostorih navesti priključne moči. Risbe naj obsegajo združene funkcionalne sheme 
posameznih sistemov inštalacij. Po potrebi naj bodo posamezni deli tlorisov objekta, zaradi 
nasičenosti s strojnimi inštalacijami, obdelani kot detajli (npr. sanitarni prostori, inštalacijski 
jaški, tehnični prostori, ipd.). Projektna dokumentacija mora vsebovati podatke o gradbenih 
prebojih, ki bodo vrisani v načrte strojnih inštalacij po predhodni uskladitvi in potrditvi s strani 
projektanta arhitekture in gradbene konstrukcije. 
 
3.3 Projekt izvedenih del (PID) z navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta 
 
PID in NOV dokumentacijo je potrebno izdelati v sodelovanju z izvajalcem GOI del skupaj s 
predhodno dogovorjenimi izkazi. 
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3.4 Elaborat za vpis v kataster stavb 
 
Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb se izjemoma odda v 2eh papirnatih izvodih in na 1em 
elektronskem mediju.  
Projektant je v okviru svojih nalog dolžan elaborat oddati na GURS in v primeru morebitnih 
napak, ki bi se pokazale pri pregledu s strani GURS-a, le-te tudi odpraviti (do izdaje sklepa o 
vpisu stavbe v kataster stavb). Projektant naročniku preda dokazilo, da je bil elaborat vložen 
na GURS, in ga sproti obvešča o morebitnih zahtevah GURS-a po popravkih in o svojih 
odgovorih. 
 
3.5 Projektantski nadzor 
 
Projektantski nadzor izvaja vodja projekta, ki po potrebi vključuje odgovorne projektante 
posameznih načrtov. 
Izvaja se redno periodično oziroma na zahtevo investitorja ali njegovega pooblaščenega 
inženirja in obsega: 

- tolmačenje projektnih rešitev, materialov in detajlov, 
- korekcijo projektnih rešitev v primeru manjših odstopanj od projektne dokumentacije, 
- sodelovanje na koordinacijskih sestankih z izvajalcem del, ki jih organizira naročnik oz. 

njegov pooblaščen inženir, 
- vodenje dnevnika projektantskega nadzora, 
- sodelovanje z izvajalcem pri določanju materialov, barv in opreme ter izvedbi detajlov. 

 
Vsakokratno izvajanje projektantskega nadzora mora biti evidentirano z vpisom v gradbeni 
dnevnik izvajalca. 
 
3.6     Koordinator za varnost v fazi priprave in v fazi izvajanja projekta 
 
Investitor bo imenoval koordinatorja za varnost in zdravje v pripravljalni fazi in koordinatorja za 
zdravje in varnost v fazi izvajanja projekta. Koordinator(ja) bo(sta) svoje naloge opravljala 
skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1). 
 
 

4. PREDHODNO IZDELANA DOKUMENTACIJA IN STROKOVNE PODLAGE 

 
Predhodno izdelana oz. pridobljena dokumentacija na obravnavanem območju je: 

- lokacijska informacija za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali 
objektih z dne 06.07.2016, 

- Poročilo o meritvah ionizirajočega sevanja št. 31/2013, Poročilo o elementni analizi z 
EDXRF št. 32/2013 in Poročilo o rezultatih meritev aktivnosti sevalcev gama št. 
33/2013, izdelovalec Inštitut Jožef Štefan, Ljubljana, 30.05.2013, 

- Sanacijski ukrepi  v zaporniških celicah na Beethovnovi 3 v Ljubljani (ZVKDS, OE 
Ljubljana UZ-0406/2007-17 z dne 5.5.2015, 

- Poročilo o pregledu objekta, načrt obstoječega stanja, fotodokumentacija, naročnik: 
Študijski center za narodno spravo, izdelovalec: Stane Kaiser u.d.i.a., Ljubljana, maj 
2015, 

- zapisnik Inšpektorata RS za kulturo in medije, št. 0612-024/2015-13 z dne 16.06.2016. 

 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3626
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
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Ostala dokumentacija, s katero razpolaga naročnik: 
- shema tlorisov v papirnati obliki, 
- Normativi za zagotavljanje obsega potrebnih poslovnih in delovnih površin za potrebe 

države (št. 352-41/2013/36 z dne 7.5.2013, MNZJU), 
- Normativi za projektiranje in izgradnjo LAN (Ministrstvo za javno upravo, Verzija 5.4, 

september 2009). 
 
Vso razpoložljivo dokumentacijo ali njene dele bo naročnik predal izbranemu izvajalcu ob 
uvedbi v delo za potrebe izvedbe razpisane naloge. 
 
 

5. IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE 
 
Objekt Beethovnova 3, Ljubljana je v celoti v lasti RS. Zgrajen je bil v 19. stoletju. Ohranjen je 
načrt iz leta 1876. Trenutno je upravljavec kleti Študijski center za narodno spravo (SCNR), 
upravljavec ostalega dela stavbe pa SVZ. S 01.01.2017 delež SVZ-ja preide v upravljanje MJU.  
Objekt leži na parceli s št. 2899, k.o. 1725 Ajdovščina, št. stavbe 434. Prostori desno od 
stopnišča – celice nekdanjih povojnih zaporov so bile z Odlokom Vlade RS 23.08.2007 
razglašene za kulturni spomenik državnega pomena (Ljubljana – Zaporniške celice na 
Beethovnovi 3 št. EŠD: 26780 (Ur. l. RS, št. 80/2007 z dne 04.07.2007). 
Objekt ima 5 etaž (K + P + 3N); vsaka etaža ima površino cca. 400 m2, skupaj cel objekt cca. 
1.900 m2 oz. brez kleti cca. 1.600 m2. Od leta 2011 je objekt prazen. V njem je pred tem 
delovalo Ministrstvo za notranje zadeve. Objekt je bil ob izselitvi puščen v precej slabem stanju 
in je potreben temeljitih investicijsko-vzdrževalnih del. 
 
Aktualna problematika: 

 nujnost izvedbe vzdrževalnih del saj so zaradi dotrajanosti objekta in do sedaj 
nezadostno vzdrževanega za nadaljnjo uporabo poslovnih prostorov nujni posegi 
(sanacija kanalizacije, odvodnjavanja, zamenjava, obnova stavbnega pohištva, ki je 
dotrajano do mere, da onemogoča tesnjenje in tudi zapiranje, zamenjava svetil, talnih 
oblog ipd.)     

 potreba po izvedbi investicijskih del za dosego standardov, potrebnih za neovirano 
delovanje ter zagotavljanja ustrezne oskrbe prebivalstva (ureditev dostopnosti gibalno 
oviranim, obnova elektroinštalacij, vodovodnih in kanalizacijskih inštalacij, zamenjava 
oken, preureditev in razširitev sanitarnega bloka s čajno kuhinjo ipd.) 

 nižanje obratovalni stroškov z uporabo ustreznih gradbenih elementov pri obnovi 
(npr. okna, sanacija strehe, inštalacije ipd.). 

 
V grobem je na objektu potrebna izvedba naslednjih del: 

o pregled in sanacija kanalizacije in sistema odvodnjavanja, 
o zamenjava vseh vodovodnih in kanalizacijskih inštalacij do priključka na javni vodovod 

in kanalizacijo, 
o ločitev čajnih kuhinj od stranišč in adaptacija stenskih in talnih oblog (ploščic), in sicer 

tako, da se pisarni levo od stranišč predelata v dodatne sanitarije in čajno kuhinjo 
(enako po vseh nadstropjih), 

o zamenjava ali obnova parketa in tlakov (po priporočilu Instituta Jožef Stefan bi bilo za 
zaščito pred škodljivimi vplivi iz kleti smiselno pod parketom in drugimi talnimi oblogami 
narediti tanko plast neaktivnega betona, ki zadržuje vsakršno sevanje in vpliv škodljivih 
snovi na zdravje), 

o zamenjava oken v 3. nadstropju, na dvoriščni strani objekta, in sicer v sanitarijah, 
stopniščih in pisarnah desno od stopnišča - toplotno slabo izolativna okna, nekatera 
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med njimi so mehansko okvarjena, da se ne dajo več odpirati. Deloma se je zamenjava 
oken na objektu že vršila (na uličnih fasadah in nekaj oken na dvoriščni strani), v 
ostalih prostorih stavbe pa je zamenjavo oken potrebno še izvesti, kar bo pomenilo 
optimizacijo obratovalnih stroškov. 

o zamenjava ali obnova stavbnega pohištva – vhodnih, notranjih vrat, okenskih polic, 
o zamenjava in ustrezna razporeditev luči, 
o pregled in eventualno zamenjava oziroma popravilo strehe, 
o luščenje notranjih sten, nanos novih notranjih ometov, barvanje, 
o prilagoditev notranjih, predelnih sten glede na novega uporabnika, 
o znižanje stropov na hodnikih, kjer se napeljejo vse inštalacije, kar bi zagotavljajo tudi 

večjo energetsko učinkovitost (stropi v 3. nadstropju bi lahko tudi ostali oziroma se 
opcijsko predvidi tudi njihova menjava), 

o pregled sistema ogrevanja in hlajenja, sanacija in namestitev dodatnih klima naprav 
(lahko bi se predvidelo tudi centralno hlajenje celotnega objekta z namestitvijo glavne 
naprave na lastniški del dvorišča za objektom), 

o zamenjava vseh potrebnih gradbenih in grelnih elementov za zagotovitev večje 
energetske učinkovitost stavbe, 

o obnova elektroinštalacij, preureditev elektro omarice na dva uporabnika, 
o obnova stopnišča, 
o ureditev dostopa za invalide, 
o ureditev sistema dostopanja do posameznih uporabnikov objekta in tehnično varovanje, 
o ureditev oz. ponovna vzpostavitev ustrezne požarne varnosti, 
o sanacija žlebov, odtokov, 
o eventualno obnova kotlovnice, 
o eventualno obnova fasade. 

 
Želja je, da se obstoječi tlaki, stavbo pohištvo ipd. obdržijo, obnovijo, v čim večjem obsegu oz. 
kjer je to smiselno; zamenja se le tam, kjer je to potrebno (izrabljenost, neustreznost zaradi 
prevodnosti hrupa ipd.). 
V nosilne stene se ne posega, spreminja se le pozicije predelnih sten in s tem išče ustrezne 
tlorisne zasnove. 
Objekt se ne bo energetsko saniral, zato tudi sanacija strehe in fasade ni predvidena v takem 
obsegu in za ta namen. Streha se sanira po potrebi glede na zatečeno stanje in zaradi 
morebitnega zamakanja, fasada se sanira oz. obnovi v smislu estetske obnove (fasadni 
štukaturni detajli, zazidana okna, obnova rešetk, barvanje fasade,…). 
 
Projekt projektno obdela (vključno s popisi in predračunom) vse zgoraj navedene vsebine, 
naročnik pa se bo na podlagi projektantskega popisa del in predračuna odločil, kakšen bo 
razpisan obseg GOI del (fasada, streha, odkapi, okenske police, stene, stavbno pohištvo, tlaki, 
inštalacije, stropi,…). 
 
5.1 Zakonska izhodišča 
 
Razpisana dela morajo biti izdelana v skladu z naslednjo veljavno zakonodajo: 

- Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 
108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 
19/15), 

- Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4398
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-21-0004
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0827
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4027
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0708
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3337
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4085
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1264
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- Zakon o stavbnih zemljiščih – ZSZ (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – 
ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1), 

- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
9/11 in 83/12), 

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 55/2008), 
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 

34/08), 
- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10), 
- Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (Ur.l. RS, št. 29/04), 
- Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12), 
- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 

12/13), 
- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 

(Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1), 
- drugimi področnimi zakoni, njihovimi podzakonskimi akti in normativi navedenimi v 

smernicah oz. mnenjih nosilcev urejanja prostora, 
- drugimi področnimi zakoni, njihovimi podzakonskimi akti in normativi potrebnimi za 

izvedbo predmetne naloge ter  
- drugimi zakoni, podzakonskimi akti in normativi s področja gradenj sprejetimi v času 

izdelave te dokumentacije. 
 
5.2 Strokovna izhodišča 
 
Strokovna izhodišča za projektiranje izhajajo iz naslednjih strokovnih podlag: 

- Smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora, ki jih pridobi projektant 
 
5.3 Tehnična izhodišča 
 
Splošna tehnična izhodišča, ki jih je potrebno dosledno upoštevati pri projektiranju izhajajo iz: 

- Normativov za zagotavljanje obsega potrebnih poslovnih in delovnih površin za potrebe 
države (št. 352-41/2013/36 z dne 7.5.2013, MNZJU) 

- Normativov za projektiranje in izgradnjo LAN (Ministrstvo za javno upravo, Verzija 5.4, 
september 2009) 

- Merila za ureditev poslovnih prostorov za potrebe državne uprave (MJU; 2007) 
(http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/stvarno_premozenje/investicije/Merila_

POSLOVNI_PROSTORI_DUO_WWW-MJU.pdf) 
- Uredbe o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne 

uprave (Uradni list RS, št. 58/10 in 57/11) in Priročnika o celostni grafični podobi 
državne uprave 
 (http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/DIES/032_si10-cgp-
prirocnik_v3.pdf). 
 

Projektant mora upoštevati tudi vse eventualne dopolnitve in spremembe navedenih meril in 
normativov, ki bi nastale v času izdelave predmetne dokumentacije. 
 

5.3.1 Tehnična izhodišča za objekt 
 
V okviru sanacije stanja zaporniških celic je potrebno upoštevati izsledke ogleda izvršenega s 
strani projektanta g. Staneta Kaiserja v aprilu 2015. 
»Izvor poškodb na stenah, lesenih tlakih in oknih je zamakanje, ki je posledica nevzdrževane 
meteorne kanalizacije.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2417
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-3237
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5386
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0102
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3292
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1360
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0380
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3627
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0611
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0317
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3626
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/stvarno_premozenje/investicije/Merila_POSLOVNI_PROSTORI_DUO_WWW-MJU.pdf
http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/stvarno_premozenje/investicije/Merila_POSLOVNI_PROSTORI_DUO_WWW-MJU.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3238
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2648
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/DIES/032_si10-cgp-prirocnik_v3.pdf
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/DIES/032_si10-cgp-prirocnik_v3.pdf
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Na dvorišču je kanalizacija verjetno zamašena – ob ogledu objekta je v cestnih požiralnikih 
stala voda ca 20 cm pod nivojem tlaka. Površino asfalta in stik tlaka s fasado zarašča mah in 
vegetacija, ki onemogoča odtekanje meteorne vode. V vogalu dvorišča je ob zidu zraslo drevo 
(Veliki pajesen, Ailanthus altissima), ki je z agresivnim koreninskim sistemom prodrlo v 
kanalizacijo in uničilo asfalt.  
Problem možnega direktnega zatekanja vode skozi okna je tudi tlak ob oknih, ki je izveden do 
fasade, brez jaška ki bi omogočal odtekanje. Nobeno okno v celicah se ne da zapreti. V 
sedanjem stanju je zračenje kletnih prostorov verjetno boljše, kot če bi bila okna zaprta. 
Da se stanje ne poslabša in povečuje že povzročena škoda na objektu in prostorih z varovanimi 
elementi so v prvi fazi nujni sledeči posegi: 

- na dvorišču: 
odstranitev drevesa in ostale vegetacije, čiščenje, pregled s kamero in popravilo meteorne 
kanalizacije in sanacija tlaka na dvorišču.  

- proti Beethovnovi ulici: 
pregled s kamero in popravilo meteorne kanalizacije, ureditev peskolova na pločniku ob žlebu.  
Smiselno je urediti vsaj minimalno zračenje celic pod stropom skozi zazidana okna proti 
Beethovnovi ulici. 
Šele po izvedbi teh ukrepov je smiselno začeti s sanacijo notranjih prostorov in stavbnega 
pohištva v objektu. 
Vse posege v varovane prostore in elemente je potrebno izvajati v skladu s kulturnovarstvenimi 
pogoji št.: UZ-0406/2007-16, datum: 17.04.2014, in soglasjem za vsako fazo sanacije.« 
Ker je veljavnost navedenih  kulturnovarstvenih  pogojev  eno leto, je potrebno s strani ZVKDS 
za nameravani poseg sanacije celic pridobiti nove kulturnovarstvene pogoje in v nadaljevanju 
soglasje na projektno dokumentacijo, kar je naloga projektanta.    
 
Za ureditev kletnih prostorov za kasnejši namen vzpostavitve muzeja pa je potrebno upoštevati 
naslednje usmeritve ŠCNR: 

 ureditev električne napeljave v kletnih prostorih skladno z usmeritvami ZVKD (je stara 
in požarno nevarna)  

 ureditev dostopa do IT mreže in razpeljava internetne mreže 
 ureditev prezračevanja 
 omogočiti priklop projektorja 
 predvidi se drsna vrata na dnu stopnic v kletne prostore 
 preveri se možnost napeljave klime 
 preveri se možnost ureditve pisarne in sanitarij v kletnih prostorih, v primeru, da iz 

tehničnih omejitev ali bistvenega povečanja stroškov le-to ne bo možno, se predvidi 
uporaba ene pisarne v pritličju za potrebe ŠCNR in souporaba sanitarij v pritličju (kar je 
potrebno upoštevati pri urejanju tehničnega varovanja in kontroli dostopa) 

 
Projektant bo kletni del obdelal v ločenem projektu, za katerega bodo ločeno pripravljeni tudi 
popisi in projektantska ocena. 
 
Pri snovanju koncepta ostalih etaž je potrebno upoštevati naslednja izhodišča - potrebe SVZ-
ja: 

 zagotoviti 50 ustreznih delovnih mest (za naziv sekretar) 
 knjižnica v površini cca. 60 m2 
 arhiv v površini cca. 60 m2 
 2 varni sobi 
 serverska (sistemska) soba v 2N 
 prostor za tiskalnike v površini 15 m2 /etažo 
 1 čajna kuhinja s potencialnim skupnim prostorom v površini 15 m2 /etažo 
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 povečanje sanitarnega bloka iz sedanjih 2 WC-jev/etažo na vsaj 4 
 glavna pisarna v površini cca. 50 m2 
 1 večja sejna soba – predvidoma v 3N 
 ureditev dostopa za funkcionalno ovirane 
 ustrezno tehnično, požarno varovanje, ustrezna ureditev dostopov za posamezne 

uporabnike objekta 
 sanacija ogrevalnega sistema 
 namestitev klima naprav 
 prenova elektroinštalacij in razsvetljave 
 identifikacija vseh inštalacij v stenah in odstranitev le-teh 
 izvedba meritev sevanja, koncentracije radona v zraku, kontrola zraka in analiza 

nanosov ter meritve površinske kontaminacije po prenovi 
 
Ostala izhodišča: 

 tovorno dvigalo se ukine (v vseh etažah) 

 preureditev elektro omarice na dva ločena uporabnika 
 sprememba lokacije toplotne postaje ni potrebna 

 

Projektant bo moral temeljito razmisliti, kako urediti dostop v času izvajanja sanacijskih del, saj 
je dostop mogoč le skozi glavna vhodna vrata iz smeri Beethovnove ulice ter skozi dvoriščno 
stran, kjer pa bo potrebno možnost koriščenja tega dostopa (skozi obokan podhod) predhodno 
dogovoriti z lastniki in uporabniki ostalega dela objektov v kareju, poleg tega pa ta dostop s 
svojimi dimenzijami omejuje uporabo določene mehanizacije in delovnih strojev oziroma 
prevoznih sredstev izvajalca GOI del.  
Pred objektom na razpolago ni nobenega lastniškega parkirnega mesta. 
 
Objekt nima pohodnega, funkcionalnega podstrešja, Dostop v podstrešje je mogoč skozi 
revizijsko odprtino v obstoječi čajni kuhinji v 3. nadstropju. 
 

5.3.2 Tehnična izhodišča za notranjo opremo 
 
V sklopu PZI dokumentacije je potrebno izdelati načrt notranje opreme – dispozicije s 
kosovnico. Merila za projektiranje so podana v Merilih za ureditev poslovnih prostorov za 
potrebe državne uprave (Ministrstvo za javno upravo) ter Priročniku o celostni grafični podobi 
državne uprave. 
 
Pri projektiranju je potrebno izhajati iz navedenega števila delovnih mest in pripadajočih 
delovnih ter spremljajočih površin. 
 
V načrtu notranje opreme se obdela in prikaže: 
- dispozicijski načrt opreme in prostorov, 
- barvna študija, 
- celostna podoba objekta in 
- označevalne in usmerjevalne table na objektu, po etažah in prostorih. 

 
Detajlne usmeritve bo definiral naročnik v času izdelave PZI dokumentacije na podlagi 
predlogov podanih s strani projektanta. 
 

5.3.3 Tehnična izhodišča za zunanjo ureditev  
 
Načrt zunanje ureditve, v katerem se obdela in prikaže: 
- načrt dostopnih poti in požarnih poti 



   14 

(žig in podpis ponudnika) ________________________________ 

 

- načrt ureditve funkcionalnega zemljišča objekta 
 
Dostopi 
Dostop do objekta se uredi preko obstoječe dostopne ceste. 
Do objekta je potrebno zagotoviti neoviran dostop, brez grajenih in komunikacijskih ovir za 
invalide.  
 
V objektu je potrebno zagotoviti ločen dostop, ki bo javen. Predlaga se, da se preveri možnost 
drugega, ločenega vhoda, javnega vhoda, da ne bi bil moten delovni proces drugih 
uporabnikov.  

 
Pri načrtovanju je potrebno upoštevati Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega 
dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb.  
 

5.3.4 Tehnična izhodišča za komunalno infrastrukturo  
 
Kanalizacija 
Preveri se ustreznost in delovanje obstoječega kanalizacijskega sistema oz. napeljave in se po 
potrebi predvidi sanacija. Predvsem problematična bi lahko bila meteorna kanalizacija (še 
posebej na notranji strani objekta). Ustrezno se reši tudi vertikalne kanalizacijske jaške za 
sanitarno vodo zaradi nove ureditve sanitarnih blokov in čajnih kuhinj. 
 
Energetska infrastruktura 
Preveriti je potrebno vso obstoječo elektro inštalacijo, pogledati, kaj vse se nahaja v stenah in 
vso to inštalacijo predvideti za zamenjavo. 
Pripravi se načrt za: 
- osnovno razsvetljavo, 
- varnostno razsvetljavo, 
- požarno javljanje, 
- video nadzor, 
- protivlomno varovanje, 
- strelovodno instalacijo z izenačitvijo potencialov, 
- načrt priključkov na javna omrežja, 
- drugi načrti in elaborati, ki bi se izkazali za potrebne v fazi izdelave dokumentacije. 

 
Objekt je sicer priklopljen na toplovod, je pa potrebno preveriti notranje razvode, po potrebi 
predvideti zamenjavo grelnih teles ipd. 
Predvidi se tudi ločitev števcev porabe energentov po uporabnikih. 
 
Preveri se možnost prestavitve toplotne postaje v del kleti, ki ni zavarovan, saj je kurilnica 
(toplotna postaja) trenutno umeščena v dve celici, ki sta pod spomeniškim varstvom. 

 
Telekomunikacijska infrastruktura 
Objekt je priključen na obstoječe telekomunikacijsko omrežje. 
Pri projektiranju je potrebno upoštevati Normative za projektiranje in izgradnjo LAN. 
 
V načrtu telekomunikacij in naprav se obdela in prikaže: 
- priključke za vse porabnike, 
- telekomunikacijske razvode s telefonsko centralo,  
- LAN omrežje, 
- terminalsko instalacijo, 
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- drugi načrti in elaborati, ki bi se izkazali za potrebne v fazi izdelave dokumentacije. 
 
 

6. SOGLASJA K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI 
 
Posamezna faza projektiranja se zaključi s pisno potrditvijo projektne dokumentacije s strani 
investitorja, plačnika investicijskega transferja za ŠCNR in uporabnikov ter predhodno 
pridobitvijo potrebnih soglasij nosilcev urejanja prostora (s poudarkom na ZVKD). 
 
 

7. RECENZIJA IN REVIZIJA 
 

 
Recenzija in revizija nista predvideni. 
 
 

8. OBVEZNOSTI  IZVAJALCA IN ZAHTEVE NAROČNIKA 
 
8.1 Obveznosti izvajalca 
 
Izdelovalec naloge ima poleg nalog, določenih v vsebini in obsegu dela, še sledeče obveznosti: 

- izpolnjevati mora zakonske pogoje za vodjo projekta in odgovorne projektante, 
- kontinuirano sodelovati z naročnikom, njegovim inženirjem in pristojnimi soglasodajalci 

ter upravljavci komunalnih vodov z namenom uskladitve projektne dokumentacije s 
projektnimi pogoji in zahtevami naročnika,  

- kontinuirano sodelovati s podizvajalci ter skrbeti za usklajenost projektnih rešitev v vseh 
segmentih in načrtih, ki sestavljajo projektno dokumentacijo;  

- zagotoviti vsa gradiva, dokumentacijo, geodetske podloge (TTN, DOF, DKN) in tehnične 
osnove, potrebne za izdelavo naloge, razen strokovnih podlag, ki jih zagotovi naročnik; 

- sodelovati na usklajevalnih in delovnih sestankih, ki jih organizira naročnik, 
- popravki projektne dokumentacije po pregledih investitorja in uporabnikov; 
- upoštevanje eventualnih dodatnih navodil naročnika, ki se nanašajo na izdelavo  

predmetne projektne dokumentacije in ostalih strokovnih podlag znotraj razpisanega  
obsega del, 

- sodelovanje pri izvedbi GOI del, dobavi opreme, potrjevanju vzorcev,  
- tolmačenje rešitev iz projektne dokumentacije izvajalcu, reševanje detajlov in 

sodelovaje pri drugih primerih, ki se bodo izkazali kot nujni in potrebni za izvedbo 
projekta. 

 
8.2 Zahteve naročnika 

 

- Projektant mora naročnika oz. njegovega inženirja seznaniti z vsemi projektnimi pogoji 
oz. pogoji, ki izhajajo iz soglasij za priključitev na javno infrastrukturno omrežje ter o 
vseh dejstvih, ki bi lahko pomembno vplivala na izvedbo naloge. 

- V kolikor bi iz projektnih pogojev sledile obveznosti do naročnika, jih mora pred 
upoštevanjem uskladiti z naročnikom oz. njegovim inženirjem. 

- Pred zaključevanjem posameznega segmenta projektne dokumentacije je potrebno 
rešitve in vsebine uskladiti z naročnikom oz. njegovim inženirjem in uporabniki ter po 
njegovih pripombah oziroma usmeritvah dokumentacijo ustrezno dopolniti oz. popraviti; 
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- Izdelavo PZI dokumentacije lahko izdelovalec prične šele na podlagi potrjene idejne 
zasnove ter s strani naročnika podanimi usmeritvami glede optimizacij za nadaljnje 
projektiranje. 

- Če se v fazi potrjevanja dokumentacije ali med izvajanjem del ugotovi, da rešitve v 
projektu niso ustrezne, jih mora projektant popraviti ali v celoti izdelati ponovno tako, 
da bodo le te racionalne in bodo za naročnika ekonomsko sprejemljive. Naročnik bo 
projektantu s plačilom pokril eno rešitev na nivoju IDZ in eno rešitev na nivoju PZI 
dokumentacije, ne glede na to koliko variant oziroma preveritev bo obdelanih z 
namenom iskanja najustreznejše rešitve. 

- Projektant mora projektno dokumentacijo izdelati z uporabo računalniške tehnologije 
(grafični in atributni podatki) in jo predati naročniku v elaborirani in digitalni obliki 
(word, excel, AvtoCAD 2004 in ArchiCAD), v zahtevanem številu izvodov. 

- Z izvedbo javnega naročila se na naročnika prenesejo vse materialne avtorske pravice, 
ki izhajajo iz izvršenih storitev po tej projektni nalogi, vključno z uporabo izdelkov 
storitev v postopkih izvajanja javnega naročanja. 
 
 

9. DELOVNA SKUPINA 
 
Izdelovalec projektne dokumentacije mora zagotoviti ustrezno sestavo delovne skupine, ki 
obvezno vključuje: 

- Vodjo projekta (ki je lahko tudi eden od odgovornih projektantov), 
- Odgovornega projektanta za arhitekturo, 
- Odgovornega projektanta za gradbene konstrukcije, 
- Odgovornega projektanta za strojne instalacije, 
- Odgovornega projektanta za elektro instalacije, 
- Odgovornega projektanta za TK instalacije, 
- Odgovornega projektanta notranje opreme, 
- Odgovornega projektanta za izdelavo elaborata požarne varnosti, 
- Projektante sodelavce za izdelavo ostalih potrebnih elaboratov in študij, ki so predmet 

te projektne naloge (načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, elaborat gradbene 
fizike itd.). 

 
 

10. ROKI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE 
 
Roki za pripravo dokumentacije so sledeči: 
 

1. Faza: 

Izdelava IDZ   20 dni po podpisu pogodbe 

Pregled IDZ 
(zagotovi naročnik) 

 20 dni po predaji IDZ  

Izdelava končnega IDZ  
10 dni po pridobitvi pripomb s 
strani vseh vpletenih (naročnik, 
inženir, uporabniki) 

2. Faza: 
Izdelava predhodno potrebne dokumentacije 
skladno z zahtevami ZVKDS (izdelava, 
elaboratov, raziskav, shem,...) 

 30 dni po potrditvi končnega IDZ 

Pregled dokumentacije  14 dni po predaji  
Dopolnitev dokumentacije in izdelava  14 dni po prejemu pripomb 
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končnih izvodov 

3. Faza: 

Izdelava PZI dokumentacije v celotni vsebini  
45 dni po prejemu končnih 
izvodov dokumentacije za ZVKDS 

Pregled PZI dokumentacije  14 dni po predaji PZI 
Dopolnitev PZI dokumentacije in izdelava 
končnega PZI 

 14 dni po prejemu pripomb 

Izdelava dokumentacije za razpis za izbor 
izvajalca 

 14 dni po potrditvi končnega PZI 

4. Faza: 

Projektantski nadzor  
V času izvajanja del, dobave in 
montaže opreme ter označevanja 
– predvidoma največ 12 mesecev 

5. Faza: 

Izdelava PID in NOV  

14 dni po kvalitativnem pregledu 
izvedbe GOI del (projektant sam 
poskrbi, da od izvajalca GOI del 
dobi vse potrebne vhodne 
podatke!) 

Pregled PID in NOV dokumentacije  14 dni po predaji 

Dopolnitev PID in NOV dokumentacije in 
izdelava končnega PIDa in NOV 

 
14 dni po prejemu pripomb oz. ob 
primopredaji in končnem 
obračunu GOI del 

6. Faza: 

Izdelava elaborata za vpis stavbe v kataster 
stavb in vložitev na GURS 

 14 dni po potrditvi PID 

 
 
11. CENA 
 

Ponudbena cena za izdelavo celotne dokumentacije mora biti specificirana v skladu s popisom 
del v tej projektni nalogi. V ponudbeno ceno morajo biti vključeni vsi stroški ponudnika in 
podizvajalcev. 
 
Ponudba naj v ceni posameznih vrst del vključuje tudi stroške: 
- vodenja izdelave projektov, sodelovanje z naročnikom in inženirjem, dopolnitve projektne 

dokumentacije,  
- sodelovanja in usklajevanja s pristojnimi upravljavci komunalnih vodov ter vsemi ostalimi 

soglasodajalci, 
- sodelovanje pri predaji dokumentacije in uvedbi izvajalca GOI del v posel, 
- tolmačenje, razlaganje načrtov v zvezi s to projektno nalogo, 
- nudenje strokovne pomoči, 
- aktivno sodelovanje pri reševanju problemov, nastalih med projektiranjem in izvedbo, ter 

priprava predlogov in rešitev, 
- dopolnjevanje, korigiranje, popravljanje projektne dokumentacije skladno z navodili 

investitorja, revidentov, recenzentov, inženiringa, soglasodajalcev, 
- pridobivanje podatkov, usklajevanje ter pridobivanje projektnih pogojev in soglasij pristojnih 

soglasodajalcev na projektne rešitve,  
- kopij izvlečkov iz projektne dokumentacije, ki služijo kot delovno gradivo na koordinacijah in 

drugih sestankih, 
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- vse materialne in transportne stroške vezane na izdelavo razpisanih del, 
- vse stroške v zvezi s podizvajalci, 
- redno udeležbo na operativnih sestankih v času izvajanja del, 
- strošek koordinatorja za varnost v fazi priprave in izvajanja projekta, 
- popravilo morebitnih napak, ki bi se pokazale, ko bo elaborat vložen na GURS (do izdaje 

sklepa o vpisu stavbe v kataster stavb), 
- strošek projektantskega nadzora. 

 
Projektant je dolžan: 
- skrbno ugotavljati vsa dejstva v okviru sprejetih nalog, zlati tista, ki vplivajo na naročnikove 

obveznosti in interese, oz. iz katerih nastajajo za naročnika kakršnekoli posledice, 
- redno obveščati naročnika o stanju na projektu in ga tudi sproti obveščati o vseh 

premembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvajanje prevzetih del, 
- projektne rešitve morajo omogočati racionalno gradnjo v času izvajanja ter enostavno 

vzdrževanje objekta po predaji v uporabo, 
- v vsakem trenutku omogočiti investitorju in inženiringu vpogled v stanje na projektu. 

 
Vsa dela bodo plačana na podlagi izvedenih del, ki jih bo kontroliral in potrjeval inženir po 
zaključeni fazi dela in sicer: 
 

Faza dela Obračun del Višina obračunanih del 

1. faza 
Po potrditvi IDZ s strani naročnika in 
oddaji končnega IDZ  

15 % 

2. faza 
Po izdelavi predhodno potrebne 
dokumentacije skladno z zahtevami 
ZVKDS 

15 % 

3. faza 
Po potrditvi PZI dokumentacije in 
oddaji končnega PZI 

30 % 

4. faza 

Po predaji dokumentacije za izvedbo 
razpisa za izbor izvajalca GOI del ter 
dokumentacije za opremo in 
označevanje 

10 % 

5. faza 
Po uspešno opravljeni primopredaji 
GOI del 

20 % 

6. faza 
Po predaji dokazila, da je elaborat za 
vpis stavbe v kataster stavb vložen 
na GURS 

10 % 

 
 

12. ZAVAROVANJE PROJEKTANTSKE ODGOVORNOSTI 
 
Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje projektantske odgovornosti pod pogoji, ki jih 
določa ZGO-1. 
 
 

13. PRILOGE 
 
-PRILOGA 1: Foto dokumentacija 
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PRILOGA 1: FOTODOKUMENTACIJA OBSTOJEČEGA STANJA z dne 07.07.2016 
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